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	SINTESI ATTIVITÀ, RISULTATI, ATTORI E TEMPI DI ‘GENUINAGENTE/FILIERE2’
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	Maggio 2013 – Aprile 2014

	Macroattività
	Attività
	Risultati attesi
	Attori coinvolti
	Tempi

	A. 
Centro Competenze 

	· Supporto alla co-progettazione in Zona 6 del ‘Centro Polifunzionale’ del P.co Teramo
· Connessione della riqualificazione del P.co Teramo con altri progetti su temi della sostenibilità in Zona 6
· Presidio visite ‘Sportello Ambulante’

	a) Presentazione della proposta di ‘Centro polifunzionale’ al Comune (Ufficio Parchi e Giardini) e co-definizione di tempi e modi dell’intervento di riqualificazione del P.co Teramo

b) Costruzione di relazioni di rete tra i diversi Attori del Laboratorio interattivo di Zona 6 e i progetti su aree vicine al P.co Teramo (in primis Dencity e P.co delle risaie)
c) Nuove visite dello Sportello Ambulante in cascine del PASM

	- Uffici comunali competenti con CdZ 6, Laboratorio Zona 6 e realtà di Zona 6 interessate:

· AIF (Ass. It. Frisbee)

· Barona Verde

· A77/Dencity

· DESR Parco Sud

· Comitato Parco Sud

· Lib Lab

· Ass.ne P.co delle Risaie

- Sportello Ambulante
	a) Luglio ‘13: si conclude I^ parte percorso partecipato (condivisione funzioni P.co Teramo e spazi del Centro Polifunzionale) e si definisce piano degli incontri con uffici comunali competenti (settembre) e presentazione proposta definitiva (ottobre);

b) Settembre: costruzione Laboratorio Zona 6 e poi (sett. ’13 - aprile ’14) suo coordinamento con rappresentazione sistema di relazioni 

c) Maggio ’13 - apr. ’14: visite Sportello



	B.
Laboratorio ‘Nuova agricoltura’


	· Supporto alle sperimentazioni di ‘Nuova agricoltura’ in Zona 7, facilitando le relazioni tra agricoltori, GAS e cittadini e il raccordo con le Filiere ri-costruite dal DESR nel PASM
	d) Collocazione in un luogo della Zona 7 (cascina, orto urbano, area agricola) di funzioni di Nuova Agricoltura (coltivazioni eco-compatibili, vendita diretta e mercati contadini) e raccordi sia con bando ‘Giardini condivisi’ del Comune di Milano, che con Filiere DESR del PASM

	Uffici comunali competenti con CdZ 7, Laboratorio Zona 7 e realtà di Zona 7 interessate:

· agricoltori DAM

· Ass.ne Linterno

· Ass.ne InSella Nuova

· GAS Zona 7/DESR
· Mercato QT8
	d) Maggio ’13 - apr. ’14: sperimentazione Nuova agricoltura in Zona 7 

	C. 
Comitato ‘Amministra-zioni sensibili’
	· Definizione delle modalità di supporto alle singole linee d’intervento dei Comuni in rapporto con il ‘Comitato’

· Incontri periodici di confronto e co-progettazione

· Condivisione di metodi e strumenti per la regia delle politiche pubbliche ‘sostenibili’ a supporto di comunità e territori del ‘Comitato’


	e) Raccordo sui temi chiave del progetto e supporto al coordinamento delle singole linee d’intervento di Comuni e CdZ

f) Supporto ad altri progetti di Comuni e CdZ aderenti sui temi della sostenibilità
g) Trasferimento e presidio delle buone pratiche realizzate in ‘Filiere 1’ e presentazioni ambiente di simulazione CO2 del PoliMI

h) Co-progettazione di azioni comuni basate su ‘Piani del cibo’

i) Seminari

j) Interventi in Zone 4-5-8
	Comuni e CdZ aderenti al Comitato ‘Amministrazioni sensibili’ (Cesano Boscone, Corsico, Locate Triulzi, Pieve Emanuele, Rozzano e CdZ 4, 5, 6, 7 e 8)
	e) Settembre ‘13: definizione linee d’intervento per ogni Comune 

f) Sett.- nov. ’13: altri progetti sui temi della sostenibilità collegabili  

g) Sett.- nov. ’13: trasferimento buone pratiche Filiere 1, tra cui ambiente CO2 di DASTU-Poli

h) Ott.- dic. ’13: linee comuni su ‘Piani del cibo’ 

i) Nov.’13 e marzo ’14: seminari

j) Gen.- marzo ’14: definizione linee intervento in Zone 4-5-8

	D. 
Piattaforme logistiche


	· Ricerca-azione, a partire dai risultati delle ricerche di ‘Filiere1’, su sistemi di relazione tra Attori di una ‘Metropoli agricola’ 

	k) Rappresentazione sistema di relazioni tra i diversi soggetti del territorio milanese impegnati in circuiti economici nuovi con report su interventi possibili di logistica e strumenti ‘contabili’ di supporto a filiere locali
	· CoRes/UniBG

· Elabora/UniTS

· DESR Parco Sud

· Filiere del PASM

· CdZ e Comuni aderenti al Comitato ‘Amm.ni sensibili’
	k) Sett. ’13 - febbraio ’14: ricerca qualitativa sui sistemi di relazione dei soggetti milanesi della logistica sostenibile 

	E. 
Comitato tecnico -scientifico


	· Supporto alla costruzione di Comunità e territori sostenibili

· Supporto della sperimentazione ’11 Grani antichi’, avviata dalla ‘Filiera del grano’ del DESR parco Agricolo Sud Milano
	l) Contributo alla capacità di visione strategica dei protagonisti del progetto e all’individuazione di strategie e azioni conseguenti
m) Migliore qualità dei prodotti da granella biologica ed indipendenza dalle multinazionali agro-alimentari
	· FCT e PoliMI

· Comitato di Pilotaggio  
· Comitato Tecnico Filiera Grano

· DESR Parco Sud

· AIAB

· Dip.ti Agraria di UniMI-UniBO
	l) Sett. ’13 - aprile ’14: supporto al Comitato di Pilotaggio e al Comitato Amm.ni sensibili

m) Sett. ’13 - aprile ’14: supporto sperimentazione ‘11 grani antichi’ 

	F.
Comunicazione - coordinamento


	· Piani di Coordinamento e Comunicazione integrati

· Realizzazione di convegni e filmati


	n) Piano di comunicazione  

o) Coordinamento

p) 3 presentazioni di ‘Filiere2’ e risultati di ‘Filiere1’  

q) Brevi filmati ed animazioni


	ForumCT con operatori per il coordinamento e con esperti di multimedia per la comunicazione.

 
	n) Sett. ’13 - aprile ’14: piano comunicazione e test ‘TV sostenibile’ 

n) Maggio ‘13 - apr ’14: coordinamento + attività gestionali

o) Giugno, ott. ’13 e apr. ‘14: 3 presentazioni Filiere

p) Sett. 13 - apr. ’14: filmati Filiere 


